tidplan Brf Dubbelbössan

Arbete	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	etapp 1																									
etabl. /avetabl.	x														x											
dem-/återmontage skyltar m.m.	x	x												x												
ställning m/d		x	x	x					x						x											
Målningsarbeten(takfot m.m.)				x	x					x				x												
Putsarbeten ,tvätt, puts måln						x	x	x			x	x	x	x												
balkongarbeten				x	x	x	x	x	x	x	x															
	etapp 2																									
ställning m/d					x	x	x												x	x						
balkongarbeten							x	x	x	x	x	x	x	x	x											
målningsarbeten							x	x			x							x								
putsarbeten								x	x	x	x				x	x	x	x								
etapp 3	etapp 3																									
ställning m/d																			x	x					x	
balkongarbeten																										
målningsarbeten																				x	x			x		
putsarbeten																					x	x	x	x		
städning																									x	
slutbesiktning																										x